
Appel  à projets PNRR INFRASPORTS 
« Rénovation énergétique des infrastructures sport ives » 

E t a t  d ' a v a n c e m e n t  g l o b a l  -  A u d i t  D N S H  -  F o r m a t i o n  C A L I S TA
0 9 - 0 9 - 2 5  à  1 4 h

Ordre du jour :

1. Avancement global de l’ensemble des projets 
2. Retour sur un audit DNSH – Fiche de suivi finale DNSH 
3. Formation à l’introduction des dépenses sur la plateforme CALISTA



Etat  d’avancement 
Rénovation énergétique des infrastructures sport ives

Total des projets sélectionnés : 85 pour un montant total de subventions au 
     stade candidature de plus de 78 M EUR pour un 

    total de travaux supérieur à 90 M EUR 

Total des projets abandonnés : 15 + (1)

Total des m² à  atteindre           : 84.200 m² répartis sur l’ensemble des projets 

Total des m² notifiés                 :    plus de 100.000 m² répartis sur 69 projets



Rappel du planning de mise en œuvre

• Dépôt des dossiers d’attribution et ordre de commencer les travaux : 31 décembre 2024
• Fin des travaux et réceptions provisoires : 31 décembre 2025

Ces différentes dates peuvent encore être postposées moyennant une demande motivée du lauréat concerné. 
Celle-ci doit se baser sur des circonstances objectives et démontrer que l'atteinte de la cible du 30 juin 2026 n'est 
pas menacée. L'Administration rédigera un rapport afin que le Ministre des Infrastructures sportives puisse se 
positionner sur la demande de dérogation.

Point budget

Solde disponible en liquidation pour 2025 : plus de 10 Millions EUR 
Liquidation « effective » lorsque le dossier GPL et le dossier Calista sont complets 
Rappel de la liquidation : 50%/25%/25%

Rappel de la période d’éligibilité des dépenses 

« La période d’éligibilité des dépenses débute le 1er février 2020 et s’achève le 31 août 2026 ». Ce qui implique 
que toute dépense qui serait payée au-delà du 31 août 2026 ne pourrait être prise en considération lors de la 
libération du solde de subside.
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Exemple de point DNSH en juillet 2025
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Exemple de point DNSH en juillet 2025

NON
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« Base » de l’audit DNSH :
Annexe 11 - La fiche DNSH 
complétée et mise à jour 

transmise au stade projet
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Surfaces vitrées extérieures avant travaux = 185 m²
Surfaces vitrées extérieures après travaux = 37 m²
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Lien vers la nouvelle fiche DNSH sur site le internet Infrasports

Zone 1
Rappels des économies 
réalisées + capacité de 
production d’énergies 

renouvelables installée

Zone 2

 Rappel des critères 

DNSH référencés au 

stade projet, 

identification des 

circonstances nouvelles 

et des mesures prises (ex 

: détection d’une 

pollution mazout, 

impossibilité d’utiliser 

l’isolant biosourcé prévu, 

etc.). 

Zone 3
Dnsh lors du chantier 
(ex : gestion de l’eau, 

réemploi d’équipements, 
matériaux avec 

empreinte carbone 
réduite, modifications 

« énergétiques »  comme 
un relighting rajouté …)

Zone 4
 Attestation de prise en 

charge des déchets via 

des filières conformes à 

la réglementation en 

vigueur

https://infrastructures.wallonie.be/files/PDF/ENTREPRISE/4-INFRASTRUCTURES-LOCALES/4-1-Infrasports/PNRR-R%c3%a9novation %c3%a9nerg%c3%a9tique/20250626_Fiche suivi DNSH finale.docx
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Rappel de l’obligation d’assurer la visibilité du financement de l'Union européenne

Tout au long du projet notamment par l'apposition de l'emblème de l'Union et d'une mention 
adéquate relative au financement portant les mots "financé par" lors de ces diverses 
réalisations : panneau de chantier, communications à la presse, communications aux citoyens, 
inauguration, "plaque commémorative"…
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Les logos sont disponibles Panneau de chantier en eps - PNRR ou Panneau de chantier en PDF -
PNRR

Ce « panneau type » est disponible en page 3 des modèles de panneau de chantier: 

https://infrastructures.wallonie.be/files/PDF/ENTREPRISE/4-INFRASTRUCTURES-LOCALES/4-1-Infrasports/2-1-1-construction-renovation/panneauChantier_Europe.eps
https://infrastructures.wallonie.be/files/PDF/ENTREPRISE/4-INFRASTRUCTURES-LOCALES/4-1-Infrasports/2-1-1-construction-renovation/panneauChantier_Europe.pdf
https://infrastructures.wallonie.be/files/PDF/ENTREPRISE/4-INFRASTRUCTURES-LOCALES/4-1-Infrasports/2-1-1-construction-renovation/panneauChantier_Europe.pdf
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Formulaire 6.2 est en ligne !

Formulaire à utiliser pour la clôture de votre projet
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Points d’attentions 

1. Vérifier que les points DNSH de votre formulaire au stade projet (annexe 11) sont bien mis en œuvre
2. Vérifier que le point DNSH dans vos pv de chantier est complet et documenté
3. Finaliser  votre descriptif comptable nécessaire pour libération 2eme avance (un exemple sur notre site + autres 

exemples disponibles sur demande par mail)
Rappel de l’objectif : garantir qu’aucune dépense ne soit imputée à plus de 100% dans le système comptable du 
bénéficiaire. Afin d’éviter tout risque de double financement, il est également crucial que les bénéficiaires 
identifient et conservent les factures spécifiques au PNRR. A ce titre, il est demandé de formaliser leur système 
comptable

4. Vérifier si tout est ok pour la réduction des consommations en énergie primaire via la présentation d’un audit ou 
de calculs (voir l’article 16 de votre AR de subvention)

5. Vérifier que tout est ok dans votre budget 2026 pour un paiement final avant aout 2026 (pas de MB!) 

6. Encoder rapidement vos informations après la formation (GPL + Calista)
Rappel des pièces complémentaires/spécifiques à calista : 

1. Marchés publics : DACI  (au niveau du marché) + encodage "Experts"
2. Marchés publics : Avenants et sous-traitants
3. Dépenses : Descriptif comptable
4. Dépenses : Les preuves de paiement des factures

7. Encoder votre 6.2 « final », y compris les preuves d’installations de production d’énergies renouvelables +preuves 
de la  réduction  des consommations

https://infrastructures.wallonie.be/files/PDF/ENTREPRISE/4-INFRASTRUCTURES-LOCALES/4-1-Infrasports/PNRR-R%c3%a9novation%20%c3%a9nerg%c3%a9tique/Exemple%20Descr%20Syst%20compt_Interco.pdf
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Ordre du jour :
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Rappel de la séance d'information concernant l'introduction des dépenses du 
27/02/2025 réalisée dans le cadre du « projet PNRR49/Rénovation énergétique des 
bâtiments » très similaire au nôtre : Lien 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V5h2GT9liuA
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