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Le contenu de ce document est susceptible d’évoluer. Il y a donc lieu de s’assurer 

que cette version est la dernière version disponible via 

http://qc.spw.wallonie.be/fr/qualiroutes/fiches.html. 

Ce mémento résume le contenu de la norme française NF P94-500. 

 

Le présent document reprend l’enchainement des missions d’études géotechniques 

depuis le début de l’étude de projet jusqu’à la mise en service de l’ouvrage. Les 

missions géotechniques sont divisées en 5 catégories,  nommées G1 à G5. Ces missions 

définissent les actions à mener par le maître d’ouvrage (pouvoir adjudicateur) et le 

maître d’œuvre (adjudicataire ou entrepreneur) dans le domaine de la 

géotechnique. 

La succession des missions géotechniques G1 à G5 respecte la chronologie suivante : 
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                                                                Mission ponctuelle                

Ces missions sont définies comme suit : 
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1. Mission géotechnique G1 – Étude géotechnique préalable. 

 

 

G1 consiste en une première analyse des risques géotechniques intégrant la consultation des données 

disponibles ou, le cas échéant, la réalisation d’essais géotechniques préliminaires. 

 

2. Mission géotechnique G2 – Étude géotechnique de conception. 

 

 
 

G2 a pour objectif de concevoir et de dimensionner les ouvarges géotechniques (fondations, 

soutènement, …). Cela passe le plus souvent par la réalisation d’essais géotechniques spécifiques. G2 

doit être réalisé avant de finaliser le CSC des travaux. 

 

  

Mission Acteur Intitulé de la mission Déroulement Actions / Documents à consulter

 BUT G2 : CSC Travaux                                          

La finalisation des documents de marché 

dépend des missions G1 et G2
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Note de calcul de dimensionnement

Déterminer les valeurs 

caractéristiques des 

paramètres

Campagne géotechnique d’étude d’avant-

projet(s)

Concevoir une campagne 

géotechnique d'AP de G2 en 

fonction des risques 

géotechniques et du modèle 

géologique de G1 ainsi que de 

l’ouvrage concerné.

Principes de construction

Dresser les hypothèses 

géotechniques afin de choisir 

les techniques de construction

Campagne géotechnique d’étude de projet 

(si besoin)

Réaliser une campagne 

géotechnique si besoin en 

complément de la précédente 

pour disposer des paramètres 

nécessaires au calcul

Mission Acteur Intitulé de la mission Déroulement Actions / Documents à consulter

BUT G1: Modèle géologique et évaluation 

des risques géotechniques                            

Succession des couches de sol (natures, 

cotes, paramètres géomécaniques, …)

Projet d’ouvrage

Analyser les plans, profils en 

long, profils en travers, 

esquisses, …

Contexte géologique et géotechnique

Consulter les Cartes 

géologiques, cartes 

géotechniques, géoportail de 

Wallonie, anciens essais, …

Essais géotechniques préliminaires
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des informations globales sur le 

site concerné par le projet 

d'ouvrage.
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3. Mission géotechnique G3 – Étude géotechnique de réalisation. 

 

 
 

G3 est à charge de l’entrepreneur et vise à préciser les notes de calcul d’exécution et les procédures 

d’exécution avant d’exécuter les travaux. G3 implique également un suivi des travaux et la vérification 

des hypothèses géotechniques par l’entrepreneur. 

 

 

4. Mission géotechnique G4 – Supervision géotechnique d’exécution. 

 

 
 

G4 est à charge du pouvoir adjudicateur et vise à contrôler l’exécution de l’ouvrage géotechnique. 

Cela passe par la remise d’avis sur les notes de calcul d’exécution et sur les procédures d’exécution 

ainsi que sur le suivi d’exécution assuré par l’entrepreneur. 

 

 

 

 

 

 

Mission Acteur Intitulé de la mission Déroulement Actions / Documents à transmettre
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calcul
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Etude d'exécution

Suiv i d’exécution

Suivre en continu les 

auscultations et l'exécution des 

ouvrages géotechniques.      

Vérifier les données 

géotechniques par relevés.

Mission Acteur Intitulé de la mission Déroulement Actions / Documents à consulter

Superv ision suiv i d'exécution

Remettre un avis sur le 

contexte géotechnique et le 

comportement de l'ouvrage 

tel qu'observé par 

l'entrepreneur (G3)

G4

Superv ision étude d'exécution

Remettre un avis sur la 

pertinence des hypothèses 

géotechniques, du 

dimensionnement et de la 

méthode d'exécution (G3)
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5. Mission géotechnique G5 – Diagnostique géotechnique. 

 

 
 

G5 intervient ponctuellement à n’importe quel moment de la vie d’un projet lorsqu’un élément de 

celui-ci doit être étudié plus spécificiquement. 

 

 

 

Mission Acteur Intitulé de la mission Déroulement

G5

Maître 

d'ouvrage 

/ Maître 

d'œuvre

Diagnostic 

géotechnique

Mission ponctuelle d'étude d’un (ou 

plusieurs) élément(s) géotechnique(s) 

spécifiques pendant un projet ou la v ie d’un 

ouvrage (mission ponctuelle) :                                                                 

1. Campagne géotechnique spécifique;               

2. Etude du (ou des) élément(s) 

géotechnique(s) spécifique(s);                                                                  

3. Si modification du projet, alors G2, G3 et 

G4                                                                


